



ORGANISATION CONCERTÉE DES ECOLOGISTES ET AMIS DE LA NATURE

OCEAN

**PROJET UCOP/PPA R4 : AMELIORATION D'ACCES A LA SANTE DES PYGMEES
ET A LA SCOLARISATION DE LEURS ENFANTS**

**RAPPORT DE MISSION D'INSTALLATION DES PANCARTES
DANS LES SITES CHOISIS POUR LA PREMIERE PHASE.**

Par

Florent KAY

(Chargé des infrastructures et logistique)

Janvier 2009

TABLE DES MATIERES

I.INTRODUCTION.....	2
II.DESCRPTION ILLUSTRÉE DE L'INSTALLATION DE DES PANCARTES.....	4
2.1.Implantation de la pancarte de l'Ecole Primaire Giacito (Babungbe).....	4
2.2.Implantation de la pancarte de Poste de santé Butiaba.....	5
2.3.Implantation de la pancarte du Centre de santé SALATE.....	5
2.4.Implantation de la pancarte de l' Ecole Primaire Babunda.....	6
2.5.Implantation de la pancarte de l' Ecole des Arts et métiers de Bafwasende.....	7
III.DIFFICULTES RENCONTREES.....	8

I. INTRODUCTION

Selon le chronogramme du projet, après le lancement officiel, la mission de prospection des sites à réhabiliter, la constitution des comités de suivi et évaluation, l'acquisition des équipements ainsi que le recrutement du personnel, qui sont intervenus dans le premier trimestre de la première phase, on devrait par la suite, procéder au lancement des travaux de terrain par l'installation des pancartes dans les différents sites retenus pour la première phase.

Ces sites se répartissent de la manière suivante en fonction de chaque territoire:

1. Territoire de Bafwasende

- Bafwasende pour l'Ecole des Arts et Métiers (EAM) au PK 262;
- Bafwazana pour un Centre de Santé (CS) PK 280 ;

2. Territoire de Mambasa

- Babunda pour une Ecole Primaire au PK351 ;
- Salate pour un Centre de Santé au PK439 ;
- Butiaba pour un Poste de Santé à 5 Km au-delà de Mambasa sur la route Mangina ;
- Babungbe pour l'Ecole Primaire Giacito au PK 571Km sur la RN4.

La mission était conduite par Mr Florent KAY qui était transporté par un chauffeur du nom de Michel ESSIA.

Le terme de référence comportait un seul point « l'installation des pancartes », avec une durée de 10 jours soit du 31/01/ au 09/02/2009.

Le présent rapport comporte quatre parties, à savoir l'introduction, l'installation des pancartes, les difficultés rencontrées et la conclusion.

Préfabriquées à Kisangani et transportés en pièces détachés, les différent panneaux ont été préalablement emballés dans des sacs avec des annotations d'identification des sites, puis acheminés à bord d'un véhicule jusqu'aux différents sites concernés.

L'équipe chargée de l'implantation des pancartes a quitté Kisangani ce 31 Janvier vers 12H³⁰ à bord de la moto. Elle a précédé le véhicule. Arrivée à Bafwasende vers 17H, l'équipe a jugé bon de passer nuit, en attendant que le matériel de la pancarte de Bafwasende arrive. Le véhicule n'était arrivé que deux jours après suite aux pannes techniques.

Aussitôt que le véhicule est arrivé, l'équipe a procédé au montage de la pancarte de Bafwasende. Peu après, elle s'est déployé vers les autres sites où le véhicule précéda en déposant les pancartes l'une après l'autre selon la répartition des sites mentionnés à l'introduction.

II. DESCRIPTION ILLUSTRÉE DE L'INSTALLATION DES PANCARTES

La procédure était la même partout. Chaque paquet des pièces des pancartes était déballé et rassemblé au lieu d'implantation. La description ci-dessous montre les pancartes au moment de l'assemblage et au moment où elle est plantée définitivement.

2.1. Implantation de la pancarte de l'Ecole Primaire Giacito (Babungbe)



Figure 1 : Assemblage des panneaux à l'EP GIACITO au PK574.



Figure 2 : Installation et montage de pancarte de l'EP GIACITO avec un PA qui avait participé activement aux travaux.

2.2. Implantation de la pancarte de Poste de santé Butiaba



Figure 3 : Assemblage et badigonnage des pieds soutenant les panneaux par le Président du comité de suivi et évaluation de Poste de santé de BUTIABA



Figure 4 : Pose de Pancarte de poste de santé BUTIABA. Tenant la pancarte à gauche, Mr Florent KAY et à droite Mr le président du comité, et les membres présents.

2.3. Implantation de la pancarte du Centre de santé SALATE

Sur la photo ci-dessous, on a déjà monté et posé la pancarte du CS SALATE



Figure 5 : La pancarte du CS SALATE, avec le chef du village et quelques membres du comité de suivi et évaluation.

2.4. Implantation de la pancarte de l' Ecole Primaire Babunda

Sur la photo ci-dessous, la pancarte de Babunda en voie d'être implantée après assemblage.



Figure 6 :La pancarte de Babunda

2.5. Implantation de la pancarte du Centre de santé BAFWAZANA



Figure 6 :La pancarte de Bavazana, avec devant les membres du comité

2.6. Implantation de la pancarte de l' Ecole des Arts et métiers de Bafwasende.



Figure 7 : Installation et pose de la pancarte de l'Ecole des Arts et Métier de BAFWASENDE.

III. DIFFICULTES RENCONTREES.

La plus grande difficulté rencontrée lors de cette mission était l'accident que l'équipe conduite par Mr Florent KAY a connu sur le chemin de retour entre EPULU et SALATE précisément au PK445.

Cet accident a été occasionné par une jeep de marque PAJERO qui roulait à vive allure, au niveau de virage et qui avait pris sa gauche qui était notre droite nous obligeant à entrer dans la brousse où nous sommes tombés et j'ai connu une fracture fermée du tibia de ma jambe gauche.

Admis à l'hôpital de référence de NIA NIA, il a aussitôt été plâtré et ramené le lendemain à Kisangani à bord d'un Bus.

Signalons que malgré cet accident la mission a été conduite à son terme par Monsieur Michel ESSIA.



Figure 8 : Quelques minutes après l'accident que le chargé de l'infrastructure et logistique du Projet a connu lors de l'exercice de la mission d'installation des pancartes.



Figure 9 : L'installation de Mr KAY sur la moto pour se rendre à NIA NIA après les premiers soins obtenus au centre de santé SALATE



Figure 10 : Arrivé à NIANIA Mr Florent avait été admis à l'hôpital où il a été plâtré.



Figure 11 : Sous l'anesthésie après le travail de Médecin et son équipe.

IV. CONCLUSION

Les opérations de mise en place des pancartes se sont déroulées conformément à nos prévisions, malgré cette accident qui est intervenu après celles-ci au retour de l'équipe.

Toutes les pancartes ont été implantées dans les sites préalablement indiqués et en présence des membres des comités locaux de suivi du projet.

